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El proyecto de gestión
§ ALFON SO LÓ PEZ LÓ PEZ
Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca, es pe cia li dad Ges tión De por ti va.
Mas ter en Admi nis tra ción y Di rec ción del De por te, Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid.
Ges tor Pú bli co de De por tes del Ayun ta mien to de Ala quàs (Va len cia)
Resumen
El de por te es hoy en día una de las ac ti vi da -
des más im por tan tes en la so cie dad mo der -
na. La cons truc ción de ins ta la cio nes de por -
ti vas es ne ce sa ria para abas te cer toda esa
de man da emer gen te en la so cie dad ac tual.
Estas nue vas ins ta la cio nes, adap ta das a las 
ne ce si da des de la de man da, son com ple jas
y ca ras in ver sio nes que ne ce si tan ser es tu -
dia das mi nu cio sa men te para abor dar las
con la ma yor efi ca cia po si ble.
Por ello, es ne ce sa rio la crea ción de gru -
pos mul ti dis ci pli na res com pues tos por el
ar qui tec to, el in ge nie ro, apa re ja dor y el
ge ren te de en la cons truc ción de una nue -
va ins ta la ción. Así como dis po ner de otros 
pro yec tos que in for men de la via bi li dad y
fu tu ro de la ins ta la ción en to das la va ria -
bles que in ci di rán di rec ta o in di rec ta men -
te so bre su fun cio na mien to.
Introducción
Hoy en día, y en base a lo dis pues to en el
ar tícu lo 148.1.19 de la Cons ti tu ción, las
Co mu ni da des Au tó no mas po seen ple na
com pe ten cia en ma te ria de de por tes.
No obs tan te, el tex to Cons ti tu cio nal, má -
xi ma re fe ren cia le gis la ti va, ex pli ca en su
ar tícu lo 43.3, en cla va do en tre los prin ci -
pios rec to res de la po lí ti ca so cial y eco nó -
mi ca, “Que los po de res pú bli cos de be rán
fo men tar la edu ca ción sa ni ta ria, la edu -
ca ción fí si ca y el de por te”.
En base a este ar tícu lo de ben ir en ca mi -
na das las le yes de ran go in fe rior. Así, la
Ley del De por te de la Co mu ni dad Va len -
cia na1 en su Tí tu lo III (Orga ni za ción del
de por te en la CV), Ca pí tu lo I (Orga ni za -
ción ad mi nis tra ti va del De por te), Sec -
ción 2.ª (Enti da des Lo ca les), artícu -
lo 22, es ti pu la las com pe ten cias mu ni ci -
pa les en ma te ria de de por tes, sien do
 estas las si guien tes:
n El fo men to de la ac ti vi dad fí si co de por ti -
va, me dian te la ela bo ra ción y eje cu ción
de pla nes de pro mo ción del de por te
para to dos, di ri gi dos a los di fe ren tes
sec to res de su po bla ción.
n La or ga ni za ción de su es truc tu ra lo cal
ad mi nis tra ti va en ma te ria de por ti va.
n El de sa rro llo de sus com pe ten cias de -
por ti vas me dian te la apro ba ción de or -
de nan zas mu ni ci pa les.
n La pro mo ción del aso cia cio nis mo de -
por ti vo lo cal.
n “La cons truc ción, me jo ra y equi pa -
mien to de ins ta la cio nes de por ti vas
mu ni ci pa les y man co mu na das”.
n “La ges tión de sus ins ta la cio nes de por -
ti vas”.
n La or ga ni za ción de acon te ci mien tos
de por ti vos de ca rác ter ex traor di na rio,
pu dien do so li ci tar la co la bo ra ción de
las fe de ra cio nes de por ti vas co rres pon -
dien tes.
n La or ga ni za ción de con fe ren cias, se mi -
na rios o si mi la res en su po bla ción con
fi na li dad di vul ga ti va.
n Las de más com pe ten cias atri bui das por 
la pre sen te Ley, por sus nor mas de de -
sa rro llo o por las de más dis po si cio nes
le ga les vi gen tes.
El ar tícu lo 26 del mis mo tí tu lo, ca pí tu lo
y sec ción, es de vi tal im por tan cia, ya
que  titula “La uti li za ción y con ser va ción
de las ins ta la cio nes de por ti vas”, y dice:
“Los Ayun tamientos ve la rán por la asis -
ten cia téc ni ca cua li fi ca da, así como la
ple na uti li za ción y con ser va ción de sus
ins ta la cio nes en las ac ti vi da des que
pro gra man”.
Por otro lado nos en con tra mos con ar tícu -
los como los 25.1, 25.2, 26.1, y 72 de la
Ley 7/85, Ley Re gu la do ra de Ré gi men Lo -
cal en los que se es pe ci fi ca que las Admi -
nis tra cio nes de be rán:
n Sa tis fa cer las ne ce si da des y as pi ra cio -
nes de los ve ci nos.
n Pro mo ver ac ti vi da des o ins ta la cio nes
cul tu ra les y de por ti vas. Ocu pa ción del
Tiem po Li bre.
n “Pres tar el ser vi cio de uso de ins ta la -
cio nes de por ti vas”.
n Fa vo re cer el de sa rro llo de las aso cia -
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Abstract
To day sport is one of the most im por tant
ac ti vi ties in mo dern so ciety. The cons truc tion 
of spor ting ins ta lla tions is ne ces sary to
ans wer the in crea sing de mand in the ac tual
so ciety. The se new ins ta lla tions gea red to the 
ne ces si ties of the de mand, are com pli ca ted
and ex pen si ve in ver sions that need to be
stu died ca re fully so that they can be ta ken on 
with the ma xi mum of ef fi ciency.
Therefore, the creation of a multidisciplinary
group made up of the architect, engineer,
surveyor and construction people of a new
installation, is necessary. Also, information
from other projects that inform on the
viability and future of the installation in all
the variables that could affect directly or
indirectly its functioning.
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1 Ley de 20 de di ciem bre de 1993. Pu bli ca da en el DOGV del 28-12-93.
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Igual men te, la Car ta Eu ro pea del De por -
te,2 se es pe ci fi ca:
Artícu lo 4:
“Se ga ran ti za rá el ac ce so a las ins ta la cio -
nes y a las ac ti vi da des de por ti vas sin dis -
tin ción”, “Se to ma rán me di das para ga ran -
ti zar a to dos los ciu da da nos la po si bi li dad
de prac ti car el de por te” “Los po de res pú -
bli cos ten drán la com pe ten cia de la pla ni -
fi ca ción del nú me ro y di ver si dad de las ins -
ta la cio nes de por ti vas y adop ta rán las me -
di das ne ce sa rias para ga ran ti zar la bue na
ges tión y la ple na uti li za ción de las ins ta la -
cio nes”.
En tér mi nos ge ne ra les to dos los tex tos le -
ga les y sus ar tícu los ha blan de las mis mas 
va ria bles: ins ta la cio nes y pro gra mas de
ac ti vi da des, así como el buen de sa rro llo
de las mis mas.
Para ello, es ne ce sa rio que los en tes lo ca -
les creen una es truc tu ra téc ni ca or ga ni za -
da que pla ni fi que, or ga ni ce y con tro le to -
dos los as pec tos re la cio na dos con las ins -
ta la cio nes de por ti vas de la lo ca li dad y las
ac ti vi da des a de sa rro llar. Estos pro fe sio -
na les de ben ga ran ti zar la ple na y bue na
uti li za ción de los es pa cios de por ti vos.
En re su men, los ar tícu los y le yes re fe ri das
al ám bi to de por ti vo ha cen re fe ren cia a la -
bo res que han de pres tar los po de res pú -
bli cos en la pla ni fi ca ción y cons truc ción o
re for ma de ins ta la cio nes y equi pa mien tos
de por ti vos. En este sen ti do, la la bo res de
téc ni cos es pe cia lis tas en ma te ria de por ti -
va será cla ve para el éxi to fu tu ro de la ges -
tión de las ins ta la cio nes y equi pa mien tos
de por ti vos (E. Gar cía, 1992; A. Her nan -
do, 2000; A. Ló pez y R. Luna, 2000; J.
Cel ma, 2001).
Por ello, sur ge con fuer za el de no mi na do
Pro yec to de Ges tión, he rra mien ta cla ve en 
el pro ce so de cons truc ción de ins ta la cio -
nes de por ti vas, como se pue de ob ser var
en el grá fi co 1 de J. Cel ma (2000).
El proyecto
de gestión
El pro yec to de ges tión ha sido poco tra ta -
do en la li te ra tu ra es pe cí fi ca. Úni ca men -
te, de ter mi na das pu bli ca cio nes ca ta la nas
han he cho re fe ren cia a este tipo de pro -
yec to, con si de ra do fun da men tal en la
cons truc ción de nue vas in fraes truc tu ras
de por ti vas.
El Ser vei d’Equipaments de la Ge ne ra li tat
Ca ta la na (juny 1997) lo de fi ne como:
“He rra mien ta im pres cin di ble para el buen
fun cio na mien to de un equi pa mien to de -
por ti vo. Este do cu men to bá si ca men te es
un es tu dio com ple to de lo que se quie re
rea li zar, de cómo se han de uti li zar y de
qué cos te ten drá el fun cio na mien to de los
equi pa mien tos e ins ta la cio nes”.
Se gún F. Fa bre gás y J. A. Her nan do
(2000), el pro yec to de ges tión es al plan
de ges tión lo que el pro yec to cons truc ti vo
o ar qui tec tó ni co a la obra. Este debe re co -
ger toda la or ga ni za ción in ter na, el pro gra -
ma de ac ti vi da des, la ges tión de man te ni -
mien to y un es tu dio eco nó mi co que per -
mi ta ha cer una pre vi sión de re cur sos ne -
ce sa rios. En de fi ni ti va, debe per mi tir al
ges tor re fle jar aque llas ne ce si da des que
in ci dan en el pro yec to ar qui tec tó ni co de
for ma coor di na da con el ar qui tec to.
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El pro ce so de cons truc ción y fun cio na mien to de una ins ta la ción de por ti va (J. Cel ma, 2000).
2 Apro ba da en la sép ti ma con fe ren cia de mi nis tros eu ro peos res pon sa bles del de por te en la ciu dad de Roda, en mayo de 1992.
C. Del ga do (2000), afir ma que el pro yec -
to de ges tión tie ne como ob je ti vo es ta ble -
cer las ba ses de la fu tu ra ges tión, tan to si
se tra ta de una ins ta la ción de nue va cons -
truc ción, de una re mo de la ción o sim ple -
men te de me jo rar los re sul ta dos del ac tual 
mo de lo.
Se gún A. Bat lle (2000), el pro yec to de ges -
tión es el equi va len te al pro yec to ar qui tec tó -
ni co. Tra ta de pre ci sar as pec tos como fór -
mu las de ges tión, pro pues ta de ac ti vi da des, 
cri te rios de or ga ni za ción in ter na y do ta ción
de re cur sos hu ma nos, pre vi sión de man te -
ni mien to, po lí ti ca de pre cios, ex plo ta ción
eco nó mi ca de ima gen y co mu ni ca ción, así
como cri te rios de ca li dad.
En de fi ni ti va, la li te ra tu ra ac tual coin ci de
de for ma ge né ri ca que el pro yec to de ges -
tión es una he rra mien ta im por tan tí si ma
en la cons truc ción de una ins ta la ción de -
por ti va, que debe coor di nar se por el ges -
tor o téc ni co de de por tes y que debe con -
te ner as pec tos de pla ni fi ca ción fu tu ra de
ac ti vi da des, man te ni mien to, aná li sis fi -
nan cie ro, már ke ting, ca li dad y per so nal.
Se pue de afir mar, por lo tan to, que el pro -
yec to de ges tión es un do cu men to téc ni co, 
pre vio y pa ra le lo al pro yec to ar qui tec tó ni -
co, y que de ter mi na rá el pre sen te y fu tu ro
a cor to, me dio y lar go pla zo en to das las
va ria bles que in ci den di rec ta o in di rec ta -
men te so bre la ins ta la ción.
Características
del proyecto de gestión
Las ca rac te rís ti cas bá si cas que de fi nen el
pro yec to de ges tión pue den ob ser var se en
el grá fi co 2.
Ter mi no ló gi ca men te
por de fi nir y con sen suar
El pro yec to de ges tión ha em pe za do a ser
uti li za do ter mi no ló gi ca men te en Ca ta lun ya.
Aun que ha sido de fi ni do por la Ge ne ra li tat
Ca ta la na y al gu nos au to res, exis te gran
con fu sión ter mi no ló gi ca e igual men te con -
fu sión en de ter mi nar qué cri te rios debe se -
guir este tipo de pro yec tos 
Por otro lado, exis te un pro ble ma de con -
sen so, ya que el pro yec to de ges tión se in -
ter pre ta de for ma di fe ren te por los téc ni cos,
in ter pre tan do en al gu nos ca sos que el pro -
yec to de via bi li dad es igual al de ges tión, en
otros que son di fe ren tes y en otros ca sos
que el de via bi li dad es par te del pro yec to de
ges tión (con clu sio nes del Con gre so Ca ta lán
de la Ges tión del De por te, Gi ro na 2000).
Do cu men to téc ni co
El pro yec to de ges tión se tra ta de un do cu -
men to téc ni co. Evi den te men te, debe ser
rea li za do por téc ni cos es pe cia lis tas en
ges tión de ins ta la cio nes y equi pa mien tos
de por ti vos.
Ade más cons ta de una se rie de con te ni dos
com ple jos, don de es ne ce sa rio la rea li za -
ción de aná li sis para pre ver el fu tu ro in me -
dia to y a lar go pla zo de la ins ta la ción, tan to
a ni vel so cial como eco nó mi co.
Di ri gi do por el téc ni co de de por tes
Este do cu men to téc ni co que debe ser di ri -
gi do por el ge ren te o téc ni co de de por tes.
No obli ga to rio
El pro yec to de ges tión, sien do con si de ra do
por di ver sos au to res como A. Her nan do; J.
Cel ma; A. Ló pez y M. Pé rez, como do cu -
men to im pres cin di ble en cual quier nue va
cons truc ción de equi pa mien tos e ins ta la cio -
nes de por ti vas, no es obli ga to rio.
Exis te la ex cep ción en Ca ta lun ya, don de la
Ge ne ra li tat obli ga a ad jun tar al pro yec to
ar qui tec tó ni co un pro yec to de ges tión si se
de sea ob te ner ayu da eco nó mi ca para la
eje cu ción de la obra. Ade más, dic ta mi na
que el pro yec to de ges tión debe con tem -
plar en tre unos mí ni mos con te ni dos.
Al mis mo tiem po, en la úl ti ma con vo ca to -
ria de la Ge ne ra li tat Va len cia na (2001)
para la con ce sión de sub ven cio nes a la
cons truc ción y re mo de la ción de equi pa -
mien tos e ins ta la cio nes de por ti vas, se exi -
ge la pre sen ta ción de un “pro yec to de ges -
tión” úni ca men te en pro yec tos de cons -
truc ción de pis ci nas cu bier tas, sin mar car
nin gún tipo de re qui si to en los con te ni dos
de este pro yec to.
De ter mi na el pre sen te
y el fu tu ro de la ges tión
en la ins ta la ción de por ti va
El pro yec to de ges tión, tal y como afir ma
F. Fa bre gás (2001), pre si den te de la Sec -
ción Espa ño la de AIKS, debe ser un do cu -
men to que ca na li ce lo que será en el fu tu -
ro la ges tión y de ter mi na rá cual será la uti -
li dad o fin de la ins ta la ción. Es de cir, qué
tipo de ac ti vi da des y pro gra mas se van a
de sa rro llar en ella, qué ho ra rios de uti li za -
ción se rea li za rán, cuán tos usua rios uti li -
za rán los es pa cios de por ti vos. En de fi ni ti -
va mar ca rá las es tra te gias y pla nes a se -
guir para do tar a la ins ta la ción de un ren -
di mien to so cial y/o eco nó mi co.























Ca rac te rís ti cas del pro yec to de ges tión (A. Ló pez, 2001).
Es un do cu men to pa ra le lo
al pro yec to ar qui tec tó ni co,
aun que debe ini ciar se
con an te rio ri dad
El pro yec to de ges tión debe ser en ten di do
como un pro ce so ge ne ral en la cons truc -
ción de una ins ta la ción de por ti va y no
como un par te de este pro ce so. Debe ser
en ten di do de for ma ge né ri ca y si mi lar al
pro yec to ar qui tec tó ni co.
Des de este pun to de vis ta ge né ri co, el pro -
yec to de ges tión debe ser en ten di do de
igual for ma que el pro yec to ar qui tec tó ni -
co. En este úl ti mo exis ten una se rie de fa -
ses cla ra men te di fe ren cia das y que se dis -
tri bu yen tem po ral men te de la si guien te
for ma:
n Estu dios Pre vios: En esta fase se re co -
pi la toda la in for ma ción ne ce sa ria para
sa ber exac ta men te qué tipo de cons -
truc ción se pre ten de rea li zar.
n Ante pro yec to: Como su pro pia pa la bra
in di ca, es la fase ini cial del pro yec to fi -
nal, en la cual co mien zan a plas mar se
las pri me ras ideas en pla nos.
n Pro yec to bá si co: En esta fase se con cre -
ta, casi, de fi ni ti va men te el pro yec to que 
se lle va rá a cabo.
n Pro yec to de eje cu ción: Pues ta en
mar cha del pro yec to bá si co y por tan -
to ini cio de la cons truc ción de la ins ta -
la ción.
El pro yec to de ges tión debe ser con si de -
ra do de igual for ma, con una serie de eta -
pas y pro ce sos si mi la res al pro yec to ar -
qui tec tó ni co, y se dis tri bui rán de la si -
guien te for ma:
n Estu dios pre vios: En esta fase se
 estudiará la via bi li dad o no, de la
cons truc ción de esa ins ta la ción de -
por ti va. Se de ter mi na rá, me dian te el
es tu dio de va ria bles como la renta -
bilidad so cial y eco nó mi ca, fun cio na -
bi li dad y ade cua ción de la ins ta la -
ción.
n Ante pro yec to: Esta se gun da eta pa del
pro yec to de ges tión de be rá ser abor -
da da una vez se de ter mi ne que la ins -
ta la ción es via ble. En ella el téc ni co o
ge ren te de de por tes apor ta rá to das las 
ca rac te rís ti cas téc ni cas de ges tión
que de be rán ser in clui das en el pro -
yec to ar qui tec tó ni co para que la cons -
truc ción se adap te a las ne ce si da des
de man da das y en de fi ni ti va do tar la de
fun cio na li dad
n Pro yec to bá si co: El pro yec to bá si co de -
ter mi na rá las va ria bles de ges tión de la
ins ta la ción, plan de ac ti vi da des, mo de -
lo de ges tión a uti li zar, plan de per so -
nal, po lí ti ca de pre cios, etc. Mu chas va -
ria bles ha brán sido es tu dia das an te rior -
men te en la pri me ra fase de via bi li dad
de la ins ta la ción.
n Pro yec to de eje cu ción: Fase en la que
se lle va a cabo los aná li sis y con clu sio -
nes del pro yec to bá si co.
Todo este pro ce so ex pli ca do an te rior men te 
pue de ob ser var se en la grá fi ca 2. En ella,
que da re fle ja do de for ma com pa ra ti va el
Pro yec to de Ges tión y el Arqui tec tó ni co.
En cada uno de ellos apa re cen las fa ses in -
di ca das y ex pli ca das an te rior men te. A su
vez, es tán se cuen cia das tem po ral men te de
for ma que se mues tra cla ra men te la ne ce si -
dad de que el pro yec to de ges tión se ini cie
an tes que el ar qui tec tó ni co ya que en su pri -
me ra fase se de ter mi na rá la via bi li dad o no
de la cons truc ción de la ins ta la ción de por ti -
va. Así, C. Del ga do (2000), afir ma que el
mo men to óp ti mo para abor dar el pro yec to
de ges tión es la fase pre via a la cons truc ción 
de la ins ta la ción, ya que este per mi ti rá de ci -
dir qué tipo de ins ta la ción se adap ta me jor a 
las de man das y ne ce si da des de nues tra po -
bla ción.
Aun que la bi blio gra fía ac tual ha bla di fe -
ren cian do el pro yec to de ges tión y el es tu -
dio de via bi li dad como do cu men tos vin cu -
lan tes pero di fe ren tes, a con ti nua ción se
mues tra un mo de lo que in tro du ce am bos
do cu men tos, in te grán do los como par te de 
una idea ge né ri ca por fa ses del pro yec to
de ges tión, adap tán do lo de for ma si mi lar
al pro yec to cons truc ti vo. Sin em bar go, se
ha bla cla ra men te de la ne ce si dad de que
el es tu dio de via bi li dad sea el pri mer ele -
men to en el pro ce so cons truc ti vo. Así J.
Cel ma (2001) afir ma que el es tu dio de
via bi li dad debe rea li zar se an tes de la de ci -
sión de cons truir una ins ta la ción, y por
tan to, este tipo de es tu dios debe ser la pri -
me ra he rra mien ta que debe in for mar y dar 
ar gu men tos a los res pon sa bles de la en ti -
dad para de cir si se dis po ne de via bi li dad
eco nó mi ca para cons truir o ges tio nar esa
ins ta la ción de por ti va. (Grá fi co 3)
De ter mi na la via bi li dad
de la cons truc ción
de unas ins ta la cio nes de por ti vas
Como se ha ex pli ca do an te rior men te es un 
do cu men to de vi tal im por tan cia ya que
debe apor tar da tos que de ter mi nen la via -
bi li dad de la cons truc ción de la instala -
ciones.



























Com pa ra ti va en fa ses del Pro yec to de Ges tión y el Pro yec to Arqui tec tó ni co o Cons truc ti vo (A. Ló pez,
2001).
Infor ma de las ca rac te rís ti cas
téc ni cas de ges tión que de ben
po seer los equi pa mien tos
e ins ta la cio nes de por ti vas
A su vez el pro yec to de ges tión debe in tro -
du cir un apar ta do im por tan te que in di que
to das las ca rac te rís ti cas téc ni cas de ges -
tión que pue dan do tar a la ins ta la ción de
ma yor fun cio na bi li dad. Por ejem plo me di -
das de los va sos, nú me ro de va sos, ac ce -
sos, ti pos de ves tua rios, me tros cua dra -
dos, dis tri bu ción de es pa cios, pa vi men -
tos, y en de fi ni ti va to dos aque llos as pec -
tos que pue den me jo rar la ges tión de la
ins ta la ción.
Tal es su im por tan cia que como afir ma F.
Fá bre gas (2001), que se pro du cían mu -
chos erro res en el pro ce so de crea ción en
el pro yec to cons truc ti vo por que no se ha -
bía te ni do en cuen ta la ges tión pos te rior
de esa ins ta la ción de por ti va.
Sur ge con fuer za
con la cons truc ción de gran des
ins ta la cio nes que com por tan
un gran cos te de man te ni mien to,
como el caso de las pis ci nas
cu bier tas
No cabe la me nor duda de que el pro yec to 
de ges tión sur ge ante la ne ce si dad de ges -
tio nar co rrec ta men te la pues ta en mar cha
de ins ta la cio nes de por ti vas que su po nen
un gran cos te de ex plo ta ción, como por
ejem plo las pis ci nas cu bier tas.
Este as pec to que da re fle ja do en la ne ce si -
dad del pro pie ta rio de dis po ner de cri te rios
y ele men tos que de ter mi nen cómo va a ser
ges tio na da la ins ta la ción y cuál será apro xi -
ma da men te su cuen ta de re sul ta dos. A su
vez, los en tes su pra mu ni ci pa les como Di -
pu ta cio nes, Con se je rías, etc. han in clui do
obli ga to ria men te la pre sen ta ción, jun to al
pro yec to ar qui tec tó ni co, de un pro yec to de
ges tión para la so li ci tud de sub ven cio nes.
Con cre ta men te, la Con se je ría de la Ge ne ra -
li dad Va len cia na úni ca men te lo ha in clui do
para la pre sen ta ción de pro yec tos de cons -
truc ción de pis ci nas cu bier tas.
Por todo ello, se debe su po ner que este
tipo de pro yec tos han co men za do a sur gir
con la cons truc ción de gran des ins ta la cio -
nes de por ti vas que su po nen un gas to im -
por tan te para su fun cio na mien to dia rio.
Pro yec tos mul ti dis ci pli na res
Tal y como afir ma la li te ra tu ra es pe cia li -
za da; J. Cel ma (2000); A. Ló pez (2001);
F. Fa bre gás (2000); D. Del ga do (2000),
N. Vega y P. Pé rez (2001) tan to el pro yec -
to de ges tión como el de cons truc ción son
do cu men tos que de ben ser ela bo ra dos por 
un equi po mul ti dis ci pli nar de tra ba jo. El
pri me ro de ellos es ta rá en ca be za do por el
téc ni co de de por tes y el se gun do por el ar -
qui tec to.
De be rán apli car sus co no ci mien tos el ar -
qui tec to, el téc ni co o ge ren te de de por tes,
in ge nie ros, po lí ti cos o pro pie ta rios y otros
di ver sos téc ni cos.
Contenido del proyecto
de gestión
En la re vi sión bi blio grá fi ca ac tual, po cos
au to res tra tan el con te ni do que debe po -
seer el pro yec to de ges tión. F. Fa bre gás y
J.A. Her nan do (2000), afir man que el
pro yec to de ges tión debe con tem plar los
si guien tes apar ta dos:
n Ges tión fun cio nal: Esta ble ce la or ga ni -
za ción de los re cur sos hu ma nos y ma te -
ria les ne ce sa rios, y di se ña la ima gen y
pro mo ción de la ins ta la ción.
n Ges tión de ac ti vi da des: De fi ne las ac ti -
vi da des que se po drán rea li zar, la pro -
gra ma ción de es tas ac ti vi da des y los
usua rios a los que van des ti na das.
n La ges tión del man te ni mien to: Fija las
ta reas a rea li zar y la pre vi sión de con su -
mos.
n El es tu dio eco nó mi co y fi nan cie ro. Ci -
fra la pre vi sión de in gre sos y gas tos, fi -
jan do un des glo sa mien to por con cep -
tos y pro gra man do su evo lu ción a cor -
to tér mi no.
Igual men te, afir man que los cri te rios más
im por tan tes a te ner en cuen ta en la rea li -
za ción del pro yec to de ges tión son:
n Mí ni mo cos te ad mi nis tra ti vo.
n Má xi mo apro ve cha mien to de es pa cio.
n Mí ni mo cos te de man te ni mien to. 
En de fi ni ti va, la li mi ta da li te ra tu ra exis -
ten te, coin ci de en la ma yo ría de con te ni -
dos que debe po seer el pro yec to de ges -
tión. Sin em bar go, y bajo el mo de lo plan -
tea do en el pre sen te tex to, a con ti nua ción
se de ter mi na rá de qué for ma de ben se -
cuen ciar se los con te ni dos en base al mo -
de lo pre sen ta do en el grá fi co 2.
Fase 1.
Estu dios pre vios
1. Rea li dad So cial lo cal y de in fluen cia.
1.1. Ca rac te rís ti cas de la ciu dad: Vi -
vien da, trans por te y co mu ni ca -
ción.
1.2. Po bla ción: Evo lu ción, na ta li dad,
eda des.
1.3. Zo nas ver des, es co la res.
1.4. Ca rac te rís ti cas so cia les: Aso cia -
cio nes, em pre sas, etc.
1.5. El de por te y el ocio en la lo ca li -
dad.
1.6. El de por te y el mu ni ci pio en el fu -
tu ro.
2. Ofer ta y de man da de por ti va lo cal.
2.1. Ofer ta de ac ti vi da des mu ni ci pa -
les, pro gra ma de por ti vo ac tual.
2.2. Ofer ta de ac ti vi da des pri va das.
2.3. Aso cia cio nes y clu bes de por ti vos.
3. De man da exis ten te.
3.1. Aná li sis de la de man da so cial de
la lo ca li dad.
3.2. Aná li sis de la de man da so cial po -
ten cial.
4. Cri te rios ge ne ra les (fuen te J. Mes tre y
E. Gar cía, 1992).
4.1. Ido nei dad del em pla za mien to.
4.2. Ido nei dad am bien tal.
4.3. Ido nei dad fun cio nal.
4.4. Ido nei dad de por ti va.
4.5. Ido nei dad eco nó mi ca de cos te y
man te ni mien to.
(Estu dio por me no ri za do)
Fase 2.
Ante pro yec to
1. Cri te rios téc ni cos de ges tión para la
cons truc ción a ni vel ge ne ral pen san -
do en cum plir las si guen tes ca rac te -
rís ti cas:
a) Espa cio po li va len te.
b) Má xi mo apro ve cha mien to del es -
pa cio.
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c) Má xi ma ca li dad ga ran ti za da.
d) Cum pli mien to de las nor ma ti vas
eu ro peas y es pa ño las ac tua les.
e) Bús que da de un ren di mien to so -
cial y eco nó mi co.
2. Ca rac te rís ti cas del es pa cio de por ti vo.
3. Ca rac te rís ti cas de es pa cios ane xos.
4. Ca rac te rís ti cas es pa cios co mu nes.
5. Ca rac te rís ti cas es pa cios po li va len tes.
6. Ca rac te rís ti cas ves tua rios, ac ce so, etc.
7. Aspec tos de apli ca ción de nue vas tec -
no lo gías: con trol de ac ce sos in for ma ti -
za do, lu ces, te le fo nía, me ga fo nía, ma -
qui na ria.
Fase 3.
Pro yec to bá si co de ges tión
Aspec tos re co gi dos en la Fase 1 y 2 del
pro yec to ayu da rán a de sa rro llar esta ter -
ce ra fase del mis mo.
1. Mo de lo de ges tión de por ti va.
2. Pro gra ma de por ti vo fu tu ro.
3. Plan de uti li za ción de las nue vas ins ta -
la cio nes de por ti vas.
4. Plan de Re cur sos Hu ma nos.
5. Plan de mar ke ting y ca li dad.
6. Estu dio eco nó mi co y fi nan cie ro.
7. Plan de man te ni mien to.
Fase 4. Pro yec to de eje cu ción
1. Pues ta en mar cha de los pla nes di se -
ña dos en la fase an tre rior.
2. Con trol y eva lua ción de los pla nes eje -
cu ta dos.
3. Re vi sión, mo di fi ca ción y pues ta en
mar cha de los pla nes adap ta dos.
Conclusión
El pro yec to de ges tión es un do cu men to
pa ra le lo al pro yec to ar qui tec tó ni co o de
cons truc ción, que debe ini ciar se con an -
te rio ri dad para de ter mi nar la via bi li dad
de la ins ta la ción. Ade más es tos pro yec -
tos de ben ser coor di na dos por el téc ni co
de de por tes y el ar qui tec to y en de ter mi -
na das fa ses de be rán es tar in te rre la cio -
na dos.
El ges tor de de por tes es uno de los pro fe -
sio na les más im por tan tes en el pro ce so de 
cons truc ción de una ins ta la ción de por ti -
va. Por una par te, debe ser el res pon sa ble
de di ri gir el pro yec to de ges tión y par ti ci -
par ac ti va men te en el equi po mul ti dis ci -
pli nar del pro yec to de cons truc ción.
En la ac tua li dad este pro ce so no se pro du -
ce con fre cuen cia, ya que el pro yec to de
ges tión no es un do cu men to obli ga to rio.
Ade más se pue de ob ser var en el grá fi co
nú me ro 3, que úni ca men te en el 52,7%
de las oca sio nes se cuen ta con los co no ci -
mien tos téc ni cos del ges tor de de por tes.
Aun que el dato más ne ga ti vo apa re ce
cuan do se ha bla de la crea ción de gru pos
mul ti dis ci pli na res de tra ba jo para la cons -
truc ción de nue vas ins ta la cio nes de por ti -
vas, ya que en el 24,1 % de los ca sos no
apunts 73 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (111-117)
gestión deportiva
116
ÍTEMS GESTOR SSTT APARE. ARQUIT. CONCEJAL.
¿Quién es el res pon sa -
ble téc ni co de las ID?
79,3 6,9 6,9 3,4 3,4
Bri gad. EE SD Bri ga da+SD
¿Quién rea li za el man -
te ni mien to de la ID?
32,1 3,6 35,7 28,6
¿Quién pien sa que de -
be ría rea li zar lo?
3,4 6,9 58,6 31
sí no
¿Cuen tas con sus co -
no ci mien tos té ni cos en
la cons truc ción de una
nue va ID?
51,7 48,3
¿Se crea un gru po mul -
ti dis ci pli nar de tra ba jo?
24,1 75,9
¿Cree con ve nien te par -
ti ci par en el pro ce so de
cons truc ción de una ID?
100
EE: Empre sa es pe cia li za da; SD: Ser vi cio di rec to y de pen dien te del ges tor.
n GRÁFICO 4.












Fa ses de ac tua ción del ges tor o téc ni co de de por tes en el pro ce so de pla ni fi ca ción de una ins ta la -
ción de por ti va (A. Ló pez, 2001).
se crea este tipo de equi pos, y por el con -
tra rio en el 75,9 % no se cuen ta con el
téc ni co de de por tes como miem bro ac ti vo
de este gru po mul ti dis ci pli nar. Sin em bar -
go, los téc ni cos opi nan que en el 100 %
de los ca sos se de be ría ge ne rar este gru po 
mul ti dis ci pli nar de tra ba jo para con se guir
un re sul ta do fi nal más acor de a las ne ce -
si da des. (Grá fi co 4)
Discusión
La cons truc ción de nue vas ins ta la cio nes,
so bre todo de pis ci nas cu bier tas obli ga rá
en un fu tu ro a la ela bo ra ción del pro yec to
de ges tión de for ma obli ga to ria.
La obli ga to rie dad del pro yec to de ges tión
im pul sa rá la fi gu ra del ges tor o téc ni co de
de por tes y do ta rá a la pro fe sión de ma yor
pres ti gio a ni vel pro fe sio nal.
Des de una vi sión más am plia, y como se
mues tra en el grá fi co nú me ro 4, el ge ren te 
o téc ni co de de por tes de be ría es tar in te -
gra do en un gru po mul ti dis ci pli nar de tra -
ba jo no so la men te en la cons truc ción de
una nue va ins ta la ción de por ti va, si no en
la pla ni fi ca ción ur ba nís ti ca de las ciu da -
des. Es de cir, an tes, du ran te y des pués de 
las de ci sio nes, con el fin de po der apor tar
cues tio nes téc ni cas so bre la pla ni fi ca ción
del sue lo, zo nas ver des, par ques, es pa -
cios de por ti vos al aire li bre y de ocio.
(Grá fi co 5)
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